Saigon Guardian Project

Start: Sat 7/5/25 ID: 1

Finish: Wed 1/7/26 Dur: 133 days

Comp: 0%

Quản lý Dự án (Project Management

Start: Sat 7/5/25 ID: 2

Finish: Wed 1/7/26 Dur: 133 days

Comp: 0%

Phân tích & Thiết kế Hệ thống

Start: Fri 7/25/25 ID: 9

Finish: Mon 9/15/25Dur: 37 days

Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile

Start: Tue 9/16/25 ID: 16

Finish: Mon 10/20/2Dur: 25 days

Comp: 0%

Phát triển Hệ thống Quản trị (Admin

Start: Tue 9/16/25 ID: 24

Finish: Tue 10/7/25 Dur: 16 days

Phát triển Back-end & Cơ sở dữ liệu

Start: Fri 8/22/25 ID: 31

Finish: Thu 10/2/25 Dur: 30 days

Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng (Q/

Start: Thu 8/28/25 ID: 37

Finish: Mon 12/8/25Dur: 73 days

Comp: 0%

Triển khai & Vận hành

Start: Tue 12/9/25 ID: 45


Finish: Mon 12/29/2Dur: 15 days

Comp: 0%

Tài liệu & Đào tạo

Start: Tue 11/25/25ID: 50

Finish: Wed 12/31/2Dur: 27 days



Khởi tạo Dự án

Start: Sat 7/5/25 ID: 3

Finish: Thu 7/10/25 Dur: 5 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

Lập kế hoạch chi tiết

Start: Fri 7/11/25 ID: 4

Finish: Thu 7/24/25 Dur: 10 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

Thực thi & Giám sát

Start: Fri 7/25/25 ID: 5

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

Quản lý Thay đổi & Rủi ro

Start: Fri 7/25/25 ID: 6

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

Họp & Báo cáo

Start: Fri 7/25/25 ID: 7

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days

Res: Nguyễn Quí Trọng, Team

Thu thập và Phân tích Yêu cầu

Start: Fri 7/25/25 ID: 10


Finish: Thu 8/7/25 Dur: 10 days

Res: Nguyễn Quí Trọng, Nguyễn Thị Bích

Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing)

Start: ID: 40

Finish: Dur: (song song với d Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh



Page 11

Thiết kế Giao diện Người dùng (UI)

Start: Fri 8/22/25 ID: 13

Finish: Thu 9/4/25 Dur: 10 days

Res: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thiết kế Trải nghiệm Người dùng (UX)

Start: Fri 9/5/25 ID: 14

Finish: Mon 9/15/25 Dur: 7 days


Res: Nguyễn Thị Bích Ngọc


Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Start: Fri 8/22/25 ID: 32

Finish: Thu 8/28/25 Dur: 5 days

Res: Vũ Thị Lan Anh





Lập Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan)

Start: Thu 8/28/25 ID: 38
Finish: Wed 9/3/25 Dur: 5 days

Res: Lê Minh Tuấn

Viết Kịch bản Kiểm thử (Test Cases)

Start: Thu 9/4/25 ID: 39

Finish: Wed 9/17/25 Dur: 10 days

Res: Lê Minh Tuấn, Ngô Thị Mai, Lê Văn [

Tích hợp Thông báo đẩy (Push Notificatio

Start: Thu 10/16/25 ID: 23

Finish: Mon 10/20/25Dur: 3 days

Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh

Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing)

Start: Tue 10/21/25 ID: 41

Finish: Mon 11/3/25 Dur: 10 days

Res: Lê Minh Tuấn

Kiểm thử Hệ thống (System Testing)

Start: Tue 11/4/25 ID: 42

Finish: Mon 11/24/25Dur: 15 days

Res: Lê Minh Tuấn, Team

Kiểm thử Hiệu năng (Performance Testing

Start: Tue 11/25/25 ID: 43

Finish: Mon 12/1/25 Dur: 5 days

Res: Lê Minh Tuấn, Trương Thanh Vinh, \

Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT)

Start: Tue 12/2/25 ID: 44

Finish: Mon 12/8/25 Dur: 5 days

Res: Nguyễn Quí Trọng, Lê Minh Tuấn

Chuẩn bị Hạ tầng Production

Start: Tue 12/9/25 ID: 46

Finish: Mon 12/15/25Dur: 5 days

Res: Trương Thanh Vinh

Biên soạn Tài liệu Kỹ thuật

Start: Tue 11/25/25 ID: 51

Finish: Mon 12/8/25 Dur: 10 days

Res: Trương Thanh Vinh, Phan Thành An

Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn sử dụng

Start: Tue 11/25/25 ID: 52

Finish: Wed 12/3/25 Dur: 7 days

Res: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Minh Tuấr

Triển khai Hệ thống lên Production
Start: Tue 12/16/25 ID: 47
Finish: Wed 12/17/25Dur: 2 days
Res: Trương Thanh Vinh

Tải ứng dụng lên App Store & Google Play
Start: Thu 12/18/25 ID: 48
Finish: Mon 12/22/25Dur: 3 days
Res: Phan Thành An, Nguyễn Quí Trọng

Giám sát hệ thống sau khi Go-live
Start: Tue 12/23/25 ID: 49
Finish: Mon 12/29/25Dur: 5 days
Res: Team

Kết thúc & Bàn giao Dự án

Start: Thu 1/1/26 ID: 8

Finish: Wed 1/7/26 Dur: 5 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

Tổ chức Đào tạo & Chuyển giao

Start: Tue 12/30/25 ID: 53 Finish: Wed 12/31/25Dur: 2 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

