# Saigon Guardian Project

Start: Sat 7/5/25 ID: 1

Finish: Wed 1/7/26 Dur: 133 days

Comp: 0%

#### Quản lý Dự án (Project Management

Start: Sat 7/5/25 ID: 2

Finish: Wed 1/7/26 Dur: 133 days

Comp: 0%

#### Khởi tạo Dự án

Start: Sat 7/5/25 ID: 3

Finish: Thu 7/10/25 Dur: 5 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

# Phân tích & Thiết kế Hệ thống

Start: Fri 7/25/25 ID: 9

Finish: Mon 9/15/25Dur: 37 days

Comp: 0%

# Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile

Start: Tue 9/16/25 ID: 16

Finish: Mon 10/20/2Dur: 25 days

Comp: 0%

# Phát triển Hệ thống Quản trị (Admin

Start: Tue 9/16/25 ID: 24

Finish: Tue 10/7/25 Dur: 16 days

Comp: 0%

#### Phát triển Back-end & Cơ sở dữ liệu

Start: Fri 8/22/25 ID: 31

Finish: Thu 10/2/25 Dur: 30 days

Comp: 0%

#### Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng (Q/

Start: Thu 8/28/25 ID: 37

Finish: Mon 12/8/25Dur: 73 days

Comp: 0%

#### Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing)

Start: ID: 40

Finish: Dur: (song song với d Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh

# Triển khai & Vận hành

Start: Tue 12/9/25 ID: 45

Finish: Mon 12/29/2Dur: 15 days

Comp: 0%

# Tài liệu & Đào tạo

Start: Tue 11/25/25ID: 50

Finish: Wed 12/31/2Dur: 27 days

Comp: 0%

# Lập kế hoạch chi tiết Start: Fri 7/11/25 ID: 4 Finish: Thu 7/24/25 Dur: 10 days Res: Nguyễn Quí Trọng

#### Thực thi & Giám sát

Start: Fri 7/25/25 ID: 5

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

#### Quản lý Thay đổi & Rủi ro

Start: Fri 7/25/25 ID: 6

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

#### Họp & Báo cáo

Start: Fri 7/25/25 ID: 7

Finish: Thu 10/16/25 Dur: 60 days Res: Nguyễn Quí Trọng, Team

#### Thu thập và Phân tích Yêu cầu

Start: Fri 7/25/25 ID: 10

Finish: Thu 8/7/25 Dur: 10 days


Res: Nguyễn Quí Trọng, Nguyễn Thị Bích

#### Thiết kế Kiến trúc Hệ thống


Start: Fri 8/8/25 ID: 11


Finish: Thu 8/14/25 Dur: 5 days

Res: Trương Thanh Vinh



Page 9





#### Lập trình Module Người dùng & Tài khoả Tích hợp API Start: Thu 10/9/25 ID: 21 Start: Thu 9/18/25 ID: 18 Finish: Mon 9/29/25 Dur: 8 days Finish: Wed 10/15/25Dur: 5 days Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh Res: Phan Thành An Lập trình Module Tạo & Gửi Phản ánh Tích hợp Bản đồ & GPS Start: Thu 9/18/25 ID: 19 Start: Thu 10/9/25 ID: 22 Finish: Wed 10/8/25 Dur: 15 days Finish: Wed 10/15/25Dur: 5 days Res: Phan Thành An Res: Phan Thành An Lập trình Module Theo dõi & Tương tác Start: Thu 9/18/25 ID: 20 Finish: Wed 10/1/25 Dur: 10 days Res: Phan Thành An Lập trình Module Quản lý Phản ánh Tích hợp API

Start: Thu 9/18/25 ID: 26

Start: Thu 9/18/25 ID: 27 Finish: Mon 9/29/25 Dur: 8 days

Start: Thu 9/18/25 ID: 28

Res: Phan Thành An

Res: Phan Thành An

Finish: Wed 10/1/25 Dur: 10 days

Lập trình Module Điều phối & Xử lý

Lập trình Module Báo cáo & Thống kê

# Tích hợp API Start: Thu 10/2/25 ID: 30 Finish: Tue 10/7/25 Dur: 4 days Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh

Tích hợp Thông báo đẩy (Push Notificatio

Res: Phan Thành An, Trương Thanh Vinh

Start: Thu 10/16/25 ID: 23

Finish: Mon 10/20/25Dur: 3 days

Finish: Fri 9/26/25 Dur: 7 days

Res: Phan Thành An

#### Lập trình Module Quản trị Hệ thống

Start: Thu 9/18/25 ID: 29

Finish: Wed 9/24/25 Dur: 5 days

Res: Phan Thành An

#### Lập trình Logic nghiệp vụ phía Server

Start: Tue 9/16/25 ID: 35

Finish: Mon 9/29/25 Dur: 10 days

Res: Trương Thanh Vinh

#### Viết Kịch bản Kiểm thử (Test Cases)

Start: Thu 9/4/25 ID: 39

Finish: Wed 9/17/25 Dur: 10 days

Res: Lê Minh Tuấn

#### Cấu hình & Triển khai Server

Start: Tue 9/30/25 ID: 36

Finish: Thu 10/2/25 Dur: 3 days

Res: Trương Thanh Vinh



Start: Tue 11/25/25 ID: 43 Start: T art: Tue 10/21/25 ID: 41 Start: Tue 11/4/25 ID: 42 Finish: Mon 12/1/25 Dur: 5 days nish: Mon 11/3/25 Dur: 10 days Finish: Mon 11/24/25Dur: 15 days Finish: N es: Lê Minh Tuấn Res: Lê Minh Tuấn, Team Res: Lê Minh Tuấn, Trương Thanh Vinh Res: N Biên soạn Tài liệu Kỹ thuật Start: Tue 11/25/25 ID: 51 Finish: Mon 12/8/25 Dur: 10 days Res: Trương Thanh Vinh, Phan Thành An Biên soạn Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Start: Tue 11/25/25 ID: 52 Finish: Wed 12/3/25 Dur: 7 days

Res: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Minh Tuấr

ue 12/2/25 ID: 44

Mon 12/8/25 Dur: 5 days

Iguyễn Quí Trọng, Lê Minh Tuấn

Chuẩn bị Hạ tầng Production

Start: Tue 12/9/25 ID: 46

Finish: Mon 12/15/25Dur: 5 days

Res: Trương Thanh Vinh

Triển khai Hệ thống lên Production

Start: Tue 12/16/25 ID: 47

Finish: Wed 12/17/25Dur: 2 days

Res: Trương Thanh Vinh

Res: Phan Ti

Kết thúc & Bàn giac

Start: Thu 1/1/26 Finish: Wed 1/7/26

Res: Nguyễn Quí T

#### lên App Store & Google Play

/18/25 ID: 48

2/22/25Dur: 3 days

hành An, Nguyễn Quí Trọng

#### Giám sát hệ thống sau khi Go-live

Start: Tue 12/23/25 ID: 49

Finish: Mon 12/29/25Dur: 5 days

Res: Team

#### Tổ chức Đào tạo & Chuyển giao

Start: Tue 12/30/25 ID: 53

Finish: Wed 12/31/25Dur: 2 days

Res: Nguyễn Quí Trọng

# ) Dự án

ID: 8

Dur: 5 days

rọng

